Gantt Chart Sample

Company Name

Project Lead

Project Start: Tue, 4/19/2022

Display Week: 1

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END	DAYS
Phase 1 Title					
Task 1	Name	50%	4/19/22	4/22/22	4
Task 2		60%	4/22/22	4/24/22	3
Task 3		50%	4/24/22	4/28/22	5
Task 4		25%	4/28/22	5/3/22	6
Task 5			4/23/22	4/25/22	3
Phase 2 Title					
Task 1		50%	4/24/22	4/28/22	5
Task 2		50%	4/26/22	5/1/22	6
Task 3			5/1/22	5/4/22	4
Task 4			5/1/22	5/3/22	3
Task 5			5/1/22	5/4/22	4
Phase 3 Title					
Task 1			5/4/22	5/9/22	6
Task 2			5/10/22	5/14/22	5
Task 3			5/15/22	5/20/22	6
Task 4			5/21/22	5/25/22	5
Task 5			5/15/22	5/19/22	5
Phase 4 Title					
Task 1			date	date	
Task 2			date	date	
Task 3			date	date	
Task 4			date	date	
Task 5			date	date	

Insert new rows ABOVE this one